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Povzetek | V letu 2017 je Mestna obcina Celje pricela z izvedbo projekta zascite
arheolo$kih ostalin na Muzejskem trgu v Celju. Zas¢ita arheoloskih ostalin je bila oprav-
liena z gradnjo podzemnega objekta, ki je zajemal tudi gradnjo dveh podzemnih povezav
s kletnimi prostori zgradbe Stara grofija, v kaferi je nastanjen Pokrajinski muzej Celje.
Podzemne povezave med novim objektom in kletnimi prostori Stare grofije so umescene
pod obmocjem konstrukcijsko ob¢utljivih zunanjih arkadnih hodnikov. Na podlagi geo-
tehni¢nega mnenja, analiz obstojeCe stavbe ter deloma Ze zgrajenih konstrukcij novega
podzemnega objekta so bili podani konstrukcijski ukrepi za zagotovitev varnosti in stabil-
nosti severnih in zahodnih zunanjih arkadnih hodnikov zgradbe Stara grofija med izkop-
nimi deli. V ¢lanku so opisani nacrtovanje, fehnoloSki postopki in gradnja obeh podzem-
nih povezav v zelo omejenem in konstrukcijsko ob&utljivem prostoru zgradbe Stara grofija
po t.i. sistemu »cut & coverx,

Kljune besede: podzemna hodnik, varovalne konstrukcije, »cut & covers, rekonstrukcija

Summary | In 2017, the Municipality of Celje launched a project for the protection
of archaeological remains in the Muzejski trg area in Celje. The profection of archaeolog-
ical remains was carried out by constructing an underground facility that included two
connections to the basements of the Stara grofija, where now the Celje regional museum
is located. The underground connections between the new building and the basements
of the Stara grofija are situated under the old arcade corridors and stairways, the con-
struction of which is structurally very sensitive. Construction protection measurements, to
ensure structural stability and safety of northern and western arcaded corridors of existing
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museum building, were determined by preliminary static calculations and geotechnical
inspection of the location. In the article, the planning, technological approach and exco-
vation works executed in very limited and structurally sensitive space, based on "cut &
cover" principle, are presented.

Key words: adhesive, bonded joint, timber, glass

1+UVOD

V' letu 2017 je Mestna obéina Celje pricela
z gradnjo podzemnega objekta za zascito
arheolo$kih ostalin na Muzejskem trgu v Celju
(slika 1) (Navor, 2017). ArheoloSka izkopa-
vanja fer gradbena dela za izvedbo podzemne-
ga objekta in povezovalnih hodnikov so se iz-

izvedeni pod sistemom konstrukcijsko zelo
ob&utljivih zunanjih arkadnih hodnikov ome-
njene zgradbe.

Da bi bilo mogoe podzemni povezavi
strokovno korekino in varno izvesti, pred-
vsem v smislu zagotavljanja mehanske od-

Slika 1« Arheoloske ostaline na Muzejskem trgu v Celju.

vajala v neposredni blizini obsfoje¢e zgradbe
Pokrajinskega muzeja Celje, ki se imenuje
tudi Stara grofija. Nad zgrajenim podzemnim
objektom za zas€ito arheoloskih ostalin sta se
po koncanih delih uredili pohodna in povozna
povrSina Muzejskega frga.

Zgradba Stara grofija je stara ve¢ stoletij.
V preteklosti je bila veCkrat konstrukcijsko
preurejena z izvedenimi prezidavami in do-
zidavami. Zgradba ima v osnovi zgrajeno
klet, pritliéne prostore, prostore nadstropja
ter podstreSne prosfore, na Muzejski frg sta
orientirana zahodni ter severni arkadni hodnik
s stopnis¢em. Temeljenje arkadnih stebrov je
izvedeno na nivoju stropne konstrukcije nad
kletnimi prostori.

V sklopu novega pozemnega Objekia za
zasCito arheoloskih ostalin na Muzejskem
frgu je bila predvidena gradnja podzemne
povezave z juznim fraktfom kletnih prostorov
zgradbe Stara grofija. Po odloCitvi naroénika
sta se zasnovali (Korpnik, 2018a) in zgradili
dve (juzna in vzhodna) podzemni povezavi, s
katerima se je novozgrajeni podzemni objekt
povezal s kletnimi prostori Stara grofija (slika
2). Podzemni povezavi sta bili zasnovani in

pornosti, stabilnosti ter preprecitve nastanka
konstrukcijskih poSkodb elemenfov zunanjih
arkadnih hodnikov, je bilo predhodno izdelano
geotehni¢no mnenje o mikrolokaciji obmoc-
ja (Geosolut, 2018), ob fem pa izvedena
statiéna presoja stanja obstojecih arkadnih
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Slika 2 « Pogled na zahodni in severni arkadni hodnik zgradbe Stara grofija, gradbiSce objekta za

hodnikov (Korpnik, 2018b) skladno z veljavno
zakonodajo ((SIST EN 1990, 2004), (SIST EN
1991-1-1, 2004), (SIST EN 1992-1-1. 2005),
(SIST EN 1997-1, 2005)). Poleg navedenega
so bile opravijene fudi racunske analize in
dimenzioniranje elementov obeh podzemnih
povezav (Korpnik, 2018b). Na podlagi geo-
tehniénega mnenja ter rezultatov racunskih
analiz so bili definirani tehnologija izkopa in
konstrukcijski ukrepi za zagotovitev varnosti
in stabilnosti severnega in zahodnega arkad-
nega hodnika zgradbe Stara grofija med
predvidenimi gradbenimi posegi.

Ob pricetku izdelave projekine dokumentacije
za izvedbo podzemnih povezav so dela na ob-
jektu za za&cito arheoloSkih ostalin prehajala
v zakljuéno fazo gradnje nosilnih konstrukcij.
Na podlagi opravijenih radunskih analiz (Korp-
nik, 2018b), ob navezavi na Ze izdelano doku-
mentacijo (Navor, 2017), ter ob konstrukfivni
koordinaciji s projektantom objekta za zasito
arheolo$kih ostalin je bilo mogoce prilagodi-
fi izvedbo vzhodne armiranobetonske stene
osnovnega podzemnega objekta tako, da
so se socasno z izvedbo stene izvedle tudi
kasneje potrebna odprtina v omenjeni steni
ter varovalne konstfrukcije arkadnih hodnikov.
Te varovalne konstrukcije so bile potrebne v
kasnejsih fazah izkopa vzhodne podzemne
povezave.

- m” €3

za$¢ito arheoloskih ostalin, ter z rdeé¢ima puséicama nakazani smeri vzhodne in juZzne

podzemne povezave.
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2+ |ZVEDBA VAROVALNIH KONSTRUKCIJ OBSTOJECE ZGRADBE

2.1 Geotehnicna sestava temeljnih tal

Predvidene geoloSko-geotehniéne preiskave
so predvidevale izvedbo vsaj ene geomehan-

zaradi Ze izvedenih gradbenih konstrukcij v
neposredni blizini predvidenih izkopov, heter-
ogenih nasutij fer zaradi obstoja arheolo$kih

|

ske vrtine fer ve€ preiskav s penefromefrom

za doloCitve geoloSke sestave terena in geo-
mehanskih lastnosti zemljin in hribin, ki no-

stopajo na fem obmodju (slika 3). Predvsem

objekfov (anticni in srednjeveski zidovi), ki so
bili odkriti na obmodju posega, predvidene
preiskave ne bi imele posebnega smisla, saj
bi bili rezultafi le-teh nereprezentativni in ne bi

prikazovali dejanskega stanja tal neposredno
pod temeljnimi nastavki stebrov arkad. Tako je
bilo v smislu geoloSko-geotehni¢nih lastnosti
prostora, v katerega smo posegali, upravi¢eno
pri¢akovati, da bomo med izvedbo del nalefeli
na precej heterogene oziroma spreminjajoce
se lastnosti femeljnih tal.

2.2 JuZna podzemna povezava

Nacin varovanja temeljev pritlicnih stebrov se-
vernega arkadnega hodnika je temeljil na grad-
nji armiranobetonskih varovalnih konstrukcij, ki
S0 se opirale na Ze zgrajene armiranobetonske
konstrukcije podzemnega objekta za zas¢i-
to arheoloSkih ostalin na Muzejskem trgu.
Izkoristili smo Ze izdelani armiranobetonski
podzemni podaljSek (dva armiranobetonska
pilota premera 40 cm, vkopane stene debeline
40cm, stropna plos¢a debeline 30cm s strop-
no odprtino) podzemnega objekta v smeri profi
jugu, ki je predstavijal nastavek za izvedbo
juzne podzemne povezave.

Pred zaCetkom izvajanja izkopov so zgradili:

e zas¢itno armiranobetonsko povezovalno
gredo POZ 1 (b/h = 40/60cm) za boéno
stabilizacijo Stirih femeljev arkadnega hod-
nika v obmodju izkopov,

e dve precni oporni armiranobetonski gredi
POZ 2 (b/h = 40/60 cm), ki sta se preko
vgrajenih vertikalnih sider povezali s pred-
hodno izvedenimi armiranobefonskimi ste-
nami podzemnega objekfa,

* razpiralne armiranobetonske grede POZ
3_1in POZ 3_3, ki so se izdelale po od-
kopu femeljev arkadnih stebrov in so se
z vgradnjo sider povezale z obstojecimi
toCkovnimi temeljnimi nastavki stebrov
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Slika 4 « Pozicije varovalnih konstrukeij (tloris in prerez) obstojece zgradbe ob gradnji juzne podzemne povezave.
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Slika 5 » Armiranobetonski varovalni gredi, izvedeni v dveh nivojih, povezani preko pasivnih sider z

obstojecim kletnim zidovjem Stare grofije.

lokaino obbetoniranje
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Slika 6 « Pozicije varovalnih konstrukcij (tloris in prerez) obstojece zgradbe ob gradnji vzhodne

podzemne povezave.

3 * TEHNOLOGIJA GRADNJE PODZEMNIH POVEZAV

Izbrano tehnologijo gradnje podzemnih po-

vezav so dolocali:

¢ ugotovitve geoloSko-geotehniénega pre-
gleda (Geosolut, 2018) mikrolokacije ob-
mocja posega,

« opravljena statina presoja stanja obsto-
jecih arkadnih hodnikoyv,

* opravliene racunske analize in dimenzio-
niranje obeh podzemnih povezav (Korp-
nik, 2018b) ter

e kulturno varstveni pogoji, ki jih je izdal
Javni zavod RS za varstvo kulfurne de-
didCine, Obmoc¢na enota Celje.

Zaradi iziemnih prefeklih arheoloskih odkritij
v obmocju posega sta bili izbrani tehnologija
izkopa podzemnih povezav in dinamika no-
predovanja del ves ¢as gradnje, usklajevana

z Javnim zavodom RS za varstvo kulturne
dedi$¢ine, Obmocna enota Celje.

Vsa dela, potrebna za gradnjo podzemnih
povezav, so se izvajala z uporabo tehnologij
in orodij, ki so vnaSala kar najmanjSe vi-
bracije v bliznjo okolico. Tako so bili upora-
bljani roéna pnevmatska kladiva, tehnologija
rezanja betonov ter kamnitega in opecnega
gradiva z diamantnimi Zagami in verigami,
izkopi pa so se izvajali roéno. Predhodno je
bila naroéniku predstavljena ter z njegove
strani potrjena izvedba podzemnih povezav
po t. i. pristopu »cut & cover« z izkopi po
vertikalnih kampadah od pohodnega nivoja
v obmodju prifli¢ja proti dnu predvidenega
izkopa s sprotno izvedbo varovalnih in nosil-
nih vertikalnih konstrukcij. Po opravijenem
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arkadnega hodnika in obstoje¢im zidovjem
zgradbe Stara grofija (slika 4).

2.3 Vzhodna podzemna povezava

Prav tako se je tudi ob gradnji vzhodne
podzemne povezave najprej pristopilo K iz-
vedbi varovanja temeljenja pritliénih stebrov
zahodnega arkadnega hodnika.

Dodajmo, da sta se ob gradnji podzemnega
objekta za zaSéito arheolodkih ostalin na
vzhodni strani gradbene jame z namenom
varovanja obstojeGega temeljenja pritliénih
stebrov arkadnega hodnika Ze predhodno v
dveh nivojih izvedli varovalni horizontalni gredi
preénih dimenzij okvirno b/h = 20/120cm, ki
sta se s pomocjo 11 pasivnih jeklenih sider
$32 mm povezali s kletnim zidovjem vzhod-
nega dela zgradbe Stara grofija (slika 5).

Varovanje temeljenja pritliénih stebrov zahod-

nega arkadnega hodnika je temeljilo na:

e prilagoditvi lokacij izvedbe armiranobeton-
skih pilotov premera 40cm pod vzhodno
armiranobetonsko obodno steno objekta
za za$éito arheolokih ostalin, ki so bile
predhodno usklajene s projekfanfom nave-
denega objekta (Navor, 2017),

e gradniji dveh krajsih, pre¢nih povezovalnih
armiranobetonskih sten (POZ S20 in POZ
S21), ki sta zagotovili prenos obtezb temelj-
nih nastavkov arkadnih stebrov na v prejsnii
alineji omenjeni sistem armiranobetonskih
pilotov pod obodnimi stenami osnovnega
podzemnega objekta, in

e izdelavi razpiralnih armiranobetonskin gred
POZ 3_2, ki so se izvedle po odkopu temel-
jev arkadnega hodnika (slika 6).

izkopu je bila v koncni fazi predvidena Se
izvedba horizontalnih nosilnih konstrukcij, in
sicer armiranobefonska femeljna in stropna
plo$¢a z navezavo na obstojece kletne kon-
strukcije zgradbe Stara grofija in objekta za
zasEito arheoloSkih ostalin.

Ob izdelavi projekta za izvedbo je bila predv-
idena gradnja podzemnih povezav, ki bi se
izvajale v devetih zaporednih fazah:

1.Gradnja varovalnih konstrukcij temeljev
arkadnih stebrov (slika 7)

2.Gradnja prve kampade (slika 8):

e ro¢ni izkop do globine najved 1 m,

« fakojSen obrizg z brizganim betonom
bocnih izkopnih povr§in v debelini 5¢cm
s predhodno vgradnjo armaturne mreze
Q335,

« fina obdelava vertikalnih betonskih povr-
Sin pred vgradnjo hidroizolacijskega slo-
Jq,
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Slika 7 « Odkop temeljnih nastavkov arkadnih stebrov za izvedbo varoval-

nih konstrukeij.

e jzvedba vertikalne hidroizolacije z bitu-
menskim varilnim trakom s spodvihanimi
spodnjimi robovi na mestu preklopa slojev
v globljin fazah izkopa,

« izvedba zaSdite hidroizolacijskega sloja z
vgradnjo sloja toplotne izolacije, npr. XPS,
v debelini 3cm,

e izdelava enostranskega opaza in betoni-
ranje armiranobetonskih sten povezave
debeline 20cm z betonom kvalitete
(C25/30 z obojestranskim armiranjem
v vertikalni in horizonfalni smeri s pali-
cami premera ¢10 mm/15cm. Pri tem
se navpicne armaturne palice kampade,
ki se gradi, vgradijo 40cm pod dno iz-
kopa. Ti »podaljSki palic« opravljajo funk-
cijo navpiénih povezav med posamezni-
mi vertikalnimi kampadami. Posamezne

TR %

Slika 9 » Obmocje izkopa globljih vertikalnih kampad podzemnih povezav.
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povezave.

kampade sten se sidrajo v oba obsto-
jeCa objekta (v novozgrajeni podzemni
objekt za za$¢ito arheoloSkih ostalin ter
v obstojeCe kletno zidovje Stare grofije)
s sidri premera ¢14 mm/25cm. Sidra
se vgradijo v predhodno izvrtane ter
razpradene luknje z uporabo epoksidnih
malt (sidranje v armiranobefonske kon-
strukcije) oziroma z uporabo s polimeri
modificiranin cementnih malt (sidranje v
kamnito zidovje). Ob izvedbi globljih kam-
pad se opravi fudi roéno zamefovanje ob-
mocja stika kampad sten viSine okvirno
10cm z nabrekajo¢im betonom (agregat
0-8 mm) fer injektiranjem kontaktov z na-
brekajo€o cementno suspenzijo,

* po vezavi vgrajenih betonov sledita od-
stranitev enostranskih opazev ter takojSnja

4

Slika 8 « Pricetek izkopa prve vertikalne kampade juzne podzemne

izvedba preénega razpiranja vertfikalne
kampade sten s kovinskimi razporami.

3.,4.,5. Gradnje druge trefje in Cefrte kam-
pade

e v ¢asu, predvidenem za doseganije frdnos-
fi vgrajenih betonov armiranobetonskih
sten 1. vertikalne kampade, se ponovijo
postopki, opisani v 2. fazi gradnje podzem-
nih povezav v 2. vertikalni kampadi ter na
enak nacdin ob nadaljevanju izkopa do
dokon&anja izvedbe 4. vertikalne kam-
pade izkopa (slike 9, 10 in 11).

6.Gradnja temeljne ploS¢e podzemne pove-
zave

Ta faza obsega naslednja dela:

e jzvedba 40cm sloja komprimiranega iz-
ravnalnega nasutja, mozna izvedba fudi

; g s g
Slika 10 « Izkop globljih vertikalnih kampad, vidni so injekcijski nastavki,

preko katerih se je injektiralo med izkopi odkrito kamnito-opeéno
gradivo.
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Slika 11 « Izkop globljih vertikalnih kampad, vidni so ostanki stropnega oboka srednjeveske Kleti ter
lokalno izZagano kamnito-opeéno gradivo.

Slika 12 « Strojni izrez armiranobetonskih in prehodno injektiranih opeéno-kamnitih zidov.

4 « MONITORING IN PROJEKTANTSKI NADZOR

Pred pri¢etkom opravljanja del se je vzpostavil
monitoring spremljanja stanja konstrukcijsko
obCutljivih elementov v obmogju posegov, ki
se je izvajal ves ¢as gradnje. Sistem kontrolnih
plombic, izdelanih iz fine, s polimeri modifi-
cirane malte, smo namestili preko karakte-
ristiénih razpok v obstojeem zidovju zgradbe
Stara grofija (slika 13). Naroénik je med izkopi
zagotfavljal izvajanje geodetske spremljave
nekaterih stebrov arkadnih hodnikov. Med
izvedbo se je napredovanje del spremljalo

in sprotno usklajevalo fudi z rednim projek-
fanfskim nadzorom. Navedeno navajamo kot
primer dobre prakse, sqgj zaradi dodafnega
stroSka naroCniki monitoring vplivnega ob-
mocja gradnje prepogosto opustijo. Kot se je
izkazalo, je izvedba monitoringa predstavijala
upravien strosek, saj se je zaradi ugotovljene
ugodnejSe sestave femeljnih fal in na osnovi
rezultatov monitoringa racionalizirala gradnja
v smislu opus¢anja doloenih varovalnih in
podpornih ukrepov, kar je poslediéno omo-
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s 1. i. pustim betonom kvalitete C16/20 v
debelini 10cm,

* jzvedba horizontalne hidroizolacije z bitu-
menskim varilnim frakom,

e befoniranje armiranobetonske temeljne
ploSe debeline 25cm, beton kvalitete
C25/30, armiran z armaturno mrezo
+Q503, vkljuéno s sidranjem v obstfojece
kletno zidovje s sidri ¢14 mm/25cm,
vgrajenimi v predhodno izvrtane ter raz-
prasSene luknje z uporabo s polimeri mo-
dificiranih cementnih malt.

7. Gradnja stropne plosce
V tej fazi se opravijo opazenje, armiran-
je in betoniranje stropne armiranobeton-
ske plosCe debeline 25c¢m, beton kvalitete
C25/30, armiran z armaturno mrezo +Q503,
vkljuéno s sidranjem v kletno zidovje Stare
grofije s sidri premera ¢ 14 mm/25 cm, vgra-
jenimi v predhodno izvrtane fer razprasene
luknje z uporabo s polimeri modificiranih
cementnih malt.

8. Gradnja prehoda med podzemno povezo-
Vo in Kkletjo Stare grofije

V tej fazi sta bila predvidena izvedba sis-
tematiénega injektiranja obmodja preboja v
kamnitem kletnem zidu Stare grofije ter stroj-
ni izrez odprfin z zaganjem z diamantnimi
orodji, zidovi debeline okvirno 1,1 m. Sledil
je strojni izrez preboja z Zaganjem z dio-
mantnimi orodji v armiranobetonski oporni
konstrukciji povpreéne debeline 35-40cm,
ki zaasno podpira konstrukcije Stare grofije
(slika 12).

9. V zadnji fazi se opravijo zakljuéna zi-
darska dela (ometi na notranjih povrSinah
armiranobetonskin - konstrukcij izvedenih
podzemnih povezav), zakljuéna obrtniska in
zemeljska dela.

godCilo precejSnje zmanjSanje stroSkov sicer
zahtevnih gradbenih posegov.
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Ob gradnji se je izkazalo, da je prostor, v
katerega smo z izkopi posegali, bistveno
stabilnejSi in kompaktnejSi, kot je bilo mog-
oCe pri¢akovati na osnovi preliminarnih geo-
tehninih ocen. Tako je bilo ob napredo-
vanju izkopov ugotovljeno, da so femeljni nas-

tavki arkadnih stebrov vgrajeni na mesano
kamnito ope¢no gradivo. Ob gradnji juzne
podzemne povezave so se odkrile fudi osta-
line srednjeveSke obokane klefi. Na podlagi
ugotovljenega je bilo mogoce do dolocene
mere poenostaviti prvotno predviden relo-

tivno zahteven tehnoloSki postopek izvedbe
del. Tako se je, v dogovoru z odgovornim
nadzornikom in naro¢nikom, opustilo varo-
vanje bo¢nih izkopnih povrSin z brizganimi
befoni, opustili so se tudi hidroizolacijski
sloji, ki bi sicer zahtevali precej natancno
obdelavo predvsem na vertikalnih preklopih
posameznih izkopnih kampad.

Slika 14  Pogled navzgor na arkade in izvedene varovalne konstrukcije iz izkopnega prostora in pogled na dno izkopa vzhodne podzemne povezave.

V ¢lanku smo predstavili nacrtovanje, teh-
noloSke postopke izkopa ter izvedbo dveh
podzemnih povezav (slika 15), ki sluzita
komunikaciji med Kkletnimi prostori zgradbe
Stara grofija z novozgrajenim objektom za

za$Cito arheoloSkih ostalin na Muzejskem
trgu v Celju (slika 16). Nacrtovanje grad-
benih posegov je pomenilo precejSen teh-
noloski izziv, saj obe podzemni povezavi po-
tekata v obmodju konstrukcijsko obéutljivih
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zunanjih arkadnih hodnikov zgradbe Stara
grofija. Poleg navedenega se je izvedba
del prilagajala navodilom stalnega arheo-
loSkega nadzora, saj smo imeli opraviti s
posegi v obmodjih najdis¢a izjemnih arheo-
loSkih ostalin. Te so bile dodatno odkrite
med izvajanjem izkopov, nekatere med njimi
tudi odstranjene za restavriranje in kasnej$o
trajno prezentacijo. Izvedba del je vedidel
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potekala skladno z izdelano projekino do-  mogode opustili dolo¢ene izvedbene ukrepe,  reSitev glede na dejansko ugotovljeno stan-
kumentacijo. Glede na ugotovljeno stanje  predvidene v projekini dokumentaciji za iz-  je izkopov ob upoStevanju obvladovanja
materialov med izvajanji izkopov, rezultate  vedbo. Dobro sodelovanje med naronikom,  stroSkov investicije. Navedeno nedvoumno
monitoringa stanja obstoje€ih konstrukcij fer  projektantom, nadzorom in izvajalcem se je  predstavlja primer dobre prakse.

v soglasju z naro¢nikom in nadzorom je bilo  odraZalo v sprotnem prilagajanju projekinih

Slika 15 « Konstrukcije vzhodne podzemne Slika 16 » Dokonéana ureditev Muzejskega trga v Celju (Vir: Andraz Purg).
povezave.

7 * LITERATURA

Geosolut, Jurij Sporin, s. p., Geotehniéno mnenje za zas&ito tfemeljev arkad Stare grofije v Celju, &t. dok.: 001/2018 GP/JS, januar 2018.
Korpnik produkcija, d.0.0., Delna rekonstrukcija Stare Grofije, Mapa 1 - naért arhitekture, faza PZI. $t.proj. 240/2018, junij 2018a.

Korpnik produkcija, d.0.0., Delna rekonstrukcija Stare Grofije, Mapa 3 — nacrt gradbenih konstrukcij, faza PZI, §t.nag./st.proj.. KM-strok-1_2018,
240/2018, junij 2018b.

Navor, d.0.0., Zas€ita arheoloSkih ostalin na Muzejskem trgu v Celju, Mapa 3.1 - naért gradbenih konstrucij, faza PZI, &t. proj. 23/17-GK, oktober
2017.

SIST EN 1990, Evrokod - Osnove projekfiranja konstrukcij, september 2004.

SIST EN 1991-1-1, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - I-1. del: Splo3ni vplivi — Prostorninske feze, lastna teZa, koristne obteZbe stavb, september 2004.
SIST EN 1992-1-1, Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij —1-1.del: Splodna pravila in pravila za stavbe, maj 2005.

SIST EN 1997-1, Evrokod 7. Geotehni¢no projekfiranje - 1.del: SploSna pravila, maj 2005.

Gradbeni vestnik ¢ letnik 69 « februar 2020



